

Harmonogram robót w okresie 21.02 - 24.02.2017 (PPN)

Lp	Data	Stacja transformatorowa	Zakres robót		Czas pracy	Kierownik budowy	Skład zespołu	Rodzaj sieci	Technologia
			obwód	ilość oprav					
1	21.02.2017	Stup E nr 0732	kier. st. nr 301	10	07.00-14.00	Grzegorz Bilski	Andrzej Bdzikot + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN
2	22.02.2017	Stup E nr 0732	kier. st. 101	15	07.00-17.00	Grzegorz Bilski	Andrzej Bdzikot + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna izolowana	praca w techn. PPN
3	23.02.2017	Parysów 1 nr 0031	kier.ul. Kosciuszki	14	07.00-17.00	Grzegorz Bilski	Andrzej Bdzikot + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN
4	24.02.2017	Parysów 1 nr 0031	kier.ul. Księżycowa	10	07.00-17.00	Grzegorz Bilski	Andrzej Bdzikot + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN

49

CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI

"ELTAS" Sp. z o.o.

26-600 RADOM, ul. Toruńska 9

NIP 948-22-41-384. REGON: 005108370

tel. 048 360 83 44, tel./fax 048 331 72 30

KIEROWNIK ROBÓT

Grzegorz Bilski

Upr. budowlane Nr ew. GP-III-73426/198

do kierowania robotami budowlanym

w specjalności: instalacyjno-inżynierskiej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych