

Harmonogram robót w okresie 21.02 - 24.02.2017 (PPN)

Lp	Data	Stacja transformatorowa	Zakres robót		Czas pracy	Kierownik budowy	Skład zespołu	Rodzaj sieci	Technologia
			obwód	ilość oprav					
1	21.02.2017	Wola Starogrodzka 3 nr 0526	obwód 1 i 2	14	07.00-17.00	Grzegorz Biłski	Andrzej Drabik + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN
2	22.02.2017	Kozłów 1 nr 0177	obwód 1 i 2	11	07.00-17.00	Grzegorz Biłski	Andrzej Drabik + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN
3	23.02.2017	Kozłów 3 nr 1112	obwód 1 i 2	8	07.00-14.00	Grzegorz Biłski	Andrzej Drabik + 1-osoba + 1-podnośniki	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN
4	24.02.2017	Poschła 3 nr 0690	obwód 1 i 2	9	07.00-14.00	Grzegorz Biłski	Andrzej Drabik + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN

42

CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI

„ELTAS” Sp. z o.o.

26-600 RADOM, ul. Toruńska 9

NIP 948-22-41-384 REGON: 005108370

tel. 048 530 80 44 tel/fax 048 331 72 30

KIEROWNIK ROBÓT

Grzegorz Biłski

Upr. budowlane Nr ew. GP-II-734/11/18

do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności: instalacje inżynierskie

zakresie sieci i instalacji elektrycznych