

Harmonogram robót w okresie 21.02 - 24.02.2017 (PPN)

Lp	Data	Stacja transformatorowa	Zakres robót		Czas pracy	Kierownik budowy	Skład zespołu	Rodzaj sieci	Technologia
			obwód	ilość oprav					
1	21.02.2017	Łukówiec 3 nr 1088	obwód 1 i 2	8	07.00-13.00	Grzegorz Biłski	Zbigniew Pawelec + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN
2	22.02.2017	Parysów 3 nr 09-0025	kier. ul. Kościuszki	16	07.00-17.00	Grzegorz Biłski	Zbigniew Pawelec + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna izolowana	praca w techn. PPN
3	23.02.2017	Parysów 3 nr 09-0025	kier. ul. Sportowa i kier. ul. Partyzancka	18	07.00-17.00	Grzegorz Biłski	Zbigniew Pawelec + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana i izolowana	praca w techn. PPN
4	24.02.2017	Parysów 3 nr 09-0025	kier. Sienkiewicza kier. Jana Pawła II	13	07.00-17.00	Grzegorz Biłski	Zbigniew Pawelec + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana i izolowana	praca w techn. PPN
4	27.02.2017	Parysów 3 nr 09-0025	kier. Żeromskiego kier. Spokojna	15	07.00-17.00	Grzegorz Biłski	Zbigniew Pawelec + 1-osoba + 1-podnośnik	napowietrzna nieizolowana	praca w techn. PPN

70

KIEROWNIK ROBÓT
Grzegorz Biłski
Grzegorz Biłski
Upř. budowlane Ni ew GP. 11-7342 16 94
do kierowania robotami budowlanym
w specjalności instalacyjno-trybunacyjnej
zakresie sieci i instalacji elektrycznej

CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI
„ELFAST” Sp. z o.o.
26-600 RADOM, ul. Toruńska 9
NIP 948-22-41-384, REGON: 005108370
tel. 048 350 62 44, tel./fax 048 331 72 30